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Akses UBE Kanban & UBE Warehouse

* UBE Kanban dapat diakses melalui browser / aplikasi (Android)
* Akses Melalui Browser

https://ube-kanban.com

* Akses Melalui Aplikasi (Android)
https://ube-kanban.com/UBEKanban.apk



https://ube-kanban.com/
https://ube-kanban.com/UBEKanban.apk

Authorization (UBE Kanban)

Std Role & Otorisasi

Otorisasi
Role Who Monitoring Lihat Detail Kelola/ Edit Kelola/ Edit Download
Proyek Provek Progress, Report
Schedule, Foto, Isu
Cost, Quo
All All All | Scope | All | Scope | All Scope
Admin Gg?in O 0 X X X X 0 O
Advisor SH up O O O O X X X X O O
PIC PE/ Staff OlO0I0IO0Ix|Ol0Ol0OI0O0| O
Pengawas | Pengawas O O O O X X O O X O
User mster X O X O X X X X X O

Ada 5 role akun di UBE
Kanban, yang meliputi

1. Admin

2. Advisor
3. PIC

4. Pengawas
5. User

Setiap role memiliki hak
akses terhadap fitur-fitur
tertentu di UBE Kanban
seperti tertera di tabel role
& authorization



Halaman Utama / Menu Login

menu login ke sistem UBE

Kanban.

Login

[£] Username

Username dan Password
diperlukan untuk login ke

Q, Password .
sistem UBE Kanban.

(JShow Password

Klik disini untuk download SOP

Untuk layanan bantuan: no ext 5775 atau email pe.buildingl@toyota.co.id.

Klik untuk Download APK

UBE Kanban Version 1.0. Copyright 2020 - PED - Utility & Building Engineering.




Fitur Umum

(Tersedia bagi semua role)



Fitur Umum

B UBE Kanban Dashboard Lihat Report Reset Password logout

Selamat datang,
Test User

Role : User

» [ Project Flow Process

v [} Project List

Cari:
Berdasarkan:
Project
No Project PIC Vendor Flow
1 TestProjectUBE test_pic VendorlVendor?2  normal project_rQ
2 Improvement Garbage Contoh  RMM normal project_r0

UBE Kanban Version 1.0. Copyright 2020 - PED - Utility & Building Engineering.

Hari ini,
3 Orang
Telah login

Location Mulai Berakhir Progress

strl

krwl

01-09-2020  22-10-2020 Construction (Construction (Vendor))
25-08-2020 31-08-2020 Construction (Construction (Vendor))

Status
In Progress

Advance

Fitur umum adalah fitur yang
tersedia bagi semua akun
dan semua role.

Fitur-fitur ini meliputi
1. Dashboard

2. Flow

3. Login Counter
4. Project List

5. Report

6

Reset Password & Set
Email

7. Detail Project



Detail Project

E UBE Kanban Dashboard Lihat Report Reset Password

Selamat datang,
Test User

Role : User

» [ Project Flow Process

v [} Project List
Cari:

Berdasarkan:

Project

No greidétl B m > PIC Vendor Flow
1 ‘.TestDrojectUBE v test_pic VendorlVendor?2  normal project_rQ

L] | |
2 Imp’ov.enqe%t(iarbage Contoh  RMM normal project_r0

UBE Kanban Version 1.0. Copyright 2020 - PED - Utility & Building Engineering.

Hari ini,
3 Orang
Telah login

Location
strl

krwl

Mulai Berakhir Progress
01-09-2020  22-10-2020 Construction (Construction (Vendor))
25-08-2020 31-08-2020 Construction (Construction (Vendor))

Status
In Progress

Advance

Detail Project dapat diakses
dengan mengeklik nama
project (berwarna biru) yang
ada di table Project List



Detail Project (2)

B UBE Kanban Dashboard Lihat Report Reset Password Logout

Before After Project TestProjectUBE [, Sete I d h men ge kI i k Nama
. project, pengguna akan
= W EE Background Nomor Budget: diarahkan ke halaman detail
TestP tUBE
= = : =: estProjec . e e e .
= NEle || |5 | project yang berisi informasi
Tanggal: 01-09-2020 Budget Available: Used: .
Waktu: 12:50:27 IDRO IDRO[S) mengenal
Lihat semua foto User: PIC: . Vendor: Adviso.r:
Ta r\ﬁ;}l:uo;os%;gzo tegjsre('rl;est test_pic VendorlVendor2 test_advisor 1 Foto Befo re Afte r P roj ect
Step: Plan: Actual: Status: .
Consinuction 0% 0% In Progress 2. Menu Lihat Semua Foto
(Vendor)) . .
3. Informasi Project
ecere 4. Record Issue
No Date Category Issue Countermeasure  Evaluation Action Foto
1 Q1- S Tidak Diingatkan open ez

Q9- « Rank: Pakai

UBE Kanban Version 1.0. Copyright 2020 - PED - Utility & Building Engineering.







Dashboard

Halaman dashboard dapat
diakses oleh user setelah

E UBE Kanban Dashboard Lihat Report Reset Password Logout

Selamat datang, Hari ini |0g| n
Test User 2 Oréng
ol Telah login Untuk mencari project,

user dapat menggunakan
fitur search engine

» [] Project Flow Process

Di halaman dashboard,
User dapat melihat semua
project yang tersedia
untuk user tersebut (tidak

v [T Project List

Cari:

Berdasarkan: . t)
ot semua projec

No Project Vendor Flow Location  Mulai Berakhir Progress D eta | I p rOJ e Ct d a p at d | I | h at

1 Improvement Carbage Contoh  RMM normal project_rO krwl 25-08-2020 31-08-2020 Construction (Construction (Vendor)) d en ga N men ge kI | k nama

project

UBE Kanban Version 1.0. Copyright 2020 - PED - Utility & Building Engineering. 16




Reset Password

B UBE Kanban Dashboard Lihat Report Reset Password Logout Men u Reset PaSSWO rd

dapat diakses dari

Reset Password navigation bar dengan

Password:

mengeklik menu Reset
AkseS Confirm Password: Pa SSWO rd
—= Menu Reset
Password [JShow Password
Reset Password

Untuk mereset
password, cukup ketikan
password baru di form
reset password.

Pastikan input password
dan confirm password
sudah terisi. Kemudian
klik Reset Password



Role PIC



Dashboarad

Halaman Dashboard untuk
B UBE Kanban Dashboard Lihat Report Reset Password Logout ROIe AdVisor beriSi

Selamat datang,

S informasi mengenai
Nama PIC 5 Oréng
Role-Pie Telah login .
. Banyaknya Login

1
» [J Project Flow Process h 2 .
v [J Project List h 3 ’

4.

Cari:

Berdasarkan:

Project

No Project U PIC Vendor Flow Location Mulai  Berakhir Progress Status
1 TestProjectUBE est_pic VendorlVendor2 normal strl 01-09- 2210-  Request (BPRF) In
project_rQ 2020 2020 Progress
2 New ACP Masjid KP PED yosia NN - Edcon normal krwl 28-08- 30-09- Admin (PO/SPK (CAD-Por In
Nnroio (20 (20 DI 1N o

UBE Kanban Version 1.0. Copyright 2020 - PED - Utility & Building Engineering.

Flow
Project List

Tombol Kelola Project
(hanya untuk project
yang di assign ke PIC
yang bersangkutan)

13



Kelola Project

B UBE Kanban Dashboard Lihat Report Reset Password Logout

Selamat datang,

Nama PIC
Role : Pic

» [7 Project Flow Process

v [7 Project List
Cari:

Berdasarkan:

Project

No Project
1  TestProjectUBE

2 New ACP Masjid KP

UBE Kanban Version 1.0. Copyright 2020 - PED - Utility & Building Engineering.

Kelola

.v

PED

Hari ini,
2 Orang
Telah login

Project dapat dikelola
dengan mengeklik tombol
Kelola project yang ada di
samping nama project

Berakhir Progress

- 22-10- Request (BPRF)

2020

- 30-09-  Admin (PO/ SPK (GAD-P or
(20 Dl 1M

Status

In
Progress

In
A

Project yang dapat dikelola
hanyalah project yang di assign
ke PIC yang bersangkutan.

Untuk PIC, ada 5 menu yang
tersedia di halaman Kelola
Project

1.

v ok W

Form Pengisian Checklist /
Progress

Form Update Project
Form Issue

Form Add/Red

Form Upload Photo

14



Form Pengisian Checklist

Form pengisian checklist dapat diisi oleh PIC dengan

Project TestProjectUBE mengakses menu Kelola Project

[T Tahap Request
Ada dua jenis input yang tersedia
it 1. Dalam bentuk checklist
2. Dalam bentuk persentase

Contoh Input Checklist , , ,
Sistem secara otomatis akan melajutkan ke proses

_ selanjutnya setelah semua checklist / progress terisi
Project TestProjectUBE

Catatan:
[ Tahap Construction

Untuk menginput progress (angka/persentase), cukup
masukan angka saja (tanpa tanda persen), karena sistem
sudah secara otomatis membaca sebagai persen

Construction (Vendor):|100

Untuk pengisian input progress (angka/persentase),
Contoh Input Progress dinyatakan selesai jika sudah terisi angka 100.

15



Form Issue

[ Form Issue

Foto:

Nof”e chosen Form.l_ssue terlgtgk di menu Kelola Ifroject. Untuk
Category: pengisian form ini, foto tidaklah wajib.

S v Input foto dapat dilampirkan tergantung
Rank ketersediaan foto.

A y
Type

A v Tombol simpan issue tersedia dibawah form.
|ssue: Setelah disimpan, issue akan tampil di detil

project.
S

Countermeasure:

Simpan Issue

16



Form Add Red

[ Add Red Form Add Red terletak di menu Kelola Project.

ltem: Form ini digunakan untuk menambah data terkait
dengan addition/reduction dari project.

Amount:

Tersedia input attachment untuk melampirkan

Attachment: dokumen PDF
‘ Choose File |N0 file chosen

Catatan:

Format dokumen attachment yang diterima hanya
PDF, pastikan file yang diupload berformat PDF /
nama akhirnya .pdf

17



Form Upload Foto

Form Upload Foto

Foto:

Choose File | No file chosen
Simpan Foto

Form Upload Foto terletak di menu Kelola Project.

Form ini digunakan untuk menambah foto
perkembangan project. Nantinya foto ini dapat
dilihat di detil project.

Catatan:

Format foto yang diterima adalah jpg,png,gif

18



Detail Project

B UBE Kanban Dashboard Lihat Report Reset Password Logout

Lihat semua foto
Vendorl Vendor2

Tanggal: 01-09-2020

Date Category Countermeasure  Evaluation  Action

UBE Kanban Version 1.0. Copyright 2020 - PED - Utility & Building Engineering.

PIC dapat mengakses detail project
melalui dashboard dengan mengeklik
nama project.

Didalam detail project, tersedia
tombol “close” yang dapat diakses
oleh PIC untuk close issue yang ada di
record

19



Role Pengawas

20



Dashboard

E’ UBE Kanban Dashboard Lihat Report Reset Password

Selamat datang,

B N Hari ini,
ent 4 Orang
Role : Pengawas Telah login
» [¥ Project Flow Process
v [} Project List
Cari:
Berdasarkan:
Project v
No Project PIC Vendor Flow Location Mulai  Berakhir Progress Status
1 TestProjectUBE t _pic  VendorlVendor2 normal strl 01-09- 22-10-  Construction In
project_rO 2020 2020 (Construction (Vendor)) Progress
2 New ACP Masjid KP yosia NN - Edcon normal

Kelola koA 2’8’

Admin (PO/ SPK (GAD-P
Ar DD

UBE Kanban Version 1.0. Copyright 2020 - PED - Utility & Building Engineering.

Halaman Dashboard untuk
Role Pengawas berisi
informasi mengenai

1. Banyaknya Login
2. Flow

3. Project List
4.

Tombol Kelola Project

21



Kelola Project

E’ UBE Kanban Dashboard Lihat Report Reset Password |ogout

Project TestProjectUBE
Menu Kelola Project dapat

diakses dengan mengeklik
Foto:
[Chioose File] No file chosen tombol Kelola disamping

[} Form Issue

S . nama project (tersedia di
ran ] project list di dashboard)
Type
- : Tersedua dua menu

) pengelolaan project untuk
Courtermeasure / pengawas, yaitu upload

. issue dan upload foto

UBE Kanban Version 1.0. Copyright 2020 - PED - Utility & Building Engineering.

22



Form Issue

[ Form Issue

Foto:

Nof”e chosen Form.l_ssue terlgtgk di menu Kelola Ifroject. Untuk
Category: pengisian form ini, foto tidaklah wajib.

S v Input foto dapat dilampirkan tergantung
Rank ketersediaan foto.

A y
Type

A v Tombol simpan issue tersedia dibawah form.
|ssue: Setelah disimpan, issue akan tampil di detil

project.
S

Countermeasure:

Simpan Issue

23



Form Upload Foto

Form Upload Foto terletak di menu Kelola Project.

Form Upload Foto .
Form ini digunakan untuk menambah foto

Foto: perkembangan project. Nantinya foto ini dapat

Nofile chosen dilihat di detil project.
Catatan:

Format foto yang diterima adalah jpg,png,gif

24



Reset Password & Set Email

B UBE Kanban Dashboard Lihat Report Reset Password UBE Warehouse Logout

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENENE) Menu ResetPassword

BT copat diakses dri
Akses = Emai E navigation bar dengan
Menu Reset Password 4 - mengek'('jk menu Reset
dan Set Email S;\V/’ ; . Password.
.%-

Password: Untuk mereset
password, cukup ketikan
password baru di form

Confirm Password:

Untuk mengubah alamat reset password.

email, cukup mengetikan | /7 ——— Pastikan input password

alamat email di kolom dan confirm password

email pada menu “Ubah sudah terisi. Kemudian
— Email” klik Reset Password




Role Advisor



Dashboard

Halaman Dashboard untuk
Role Advisor berisi

Selamat datang, Hari ini InfOFmaSI mengenal

Administrator ]Ora,ng h

Role : Admin . .
Telah login . Banyaknya Login

Flow

B UBE Kanban Dashboard BuatAkun BuatFlow Lihat Report Reset Password Logout

» [T Project Flow Process

v [T Daily Login Counter

Tanggal: 28/08/2020 [}

Tanggal Akun Banyaknya
28-08-2020 admin 1

1
2
3. Login Counter
4

Project List

Total, sudah ada 1 login terjadi.

Cari:

UBE Kanban Version 1.0. Copyright 2020 - PED - Utility & Building Engineering.

27



Dashboard (Flow)

E UBE Kanban

¥ [7 Project Flow Process

urgent_01 (12 Days) Q=elifll ( published )

Dashboard Buat Akun Buat Flow Lihat Report Reset Password

Reguest l Design ‘\.__ Bidding I‘) Admin { Construction l Hand Over
0 [ 1day ‘/ 3 days ( 2 days [ tentative [-"' 5 days
normal_r01 (26 Days) fi=elifl ( published )
Request l Design ‘\_ Bidding ( Admin { Construction l Hand Over
0 [ 5days ‘/ 10 days ( 6 days [ tentative [ 5 days
Normal (20 Days) l=s[i#l ( hidden )
Request l Design & Estimate l Bidding I Admin l\\__ Construction l‘> Hand Over
0 [ 6 days ( 8 days l 6 days |/ tentative ( 0
Urgent (20 Days) @=s[illl ( hidden )
Request l Design & Estimate l Bidding I Memo PED-CAD SPK I‘> Construction ‘\_ Hand Over
o / 6 days ~ 8days [/ 6 days tentative  / 0

UBE Kanban Version 1.0. Copyright 2020 - PED - Utility & Building Engineering.

Menu Project Flow Process berisi daftar flow yang
dapat digunakan dan sudah diinput di sistem UBE
Kanban

Ada dua status yang tersedia untuk flow

1. Published (ditampilkan dan dapat dipilih)

2. Hidden (Disembunyikan dan tidak dapat dipilih
oleh pengguna lain)

28



Dashboard (Daily Login Counter)

v [ Daily Login Counter Daily Login Counter Berisi Informasi username
N v " pengguna dan banyaknya login yang terjadi pada
hari ini/ hari yang dipilih

Tanggal Akun Banyaknya
14-08-2020 huda 9
14-08-2020 Zamani 9
14-08-2020 test_advisor 5
14-08-2020 Arief_pengawas 4
14-08-2020 david 3
14-08-2020 Loves_pengawas 3
14-08-2020 admin 2
14-08-2020 pengawas 1
14-08-2020 yosia 1
14-08-2020 test_pic 1
14-08-2020 rustika 1

Total, sudah ada 39 login terjadi.

29



Buat Project

Menu Buat Project dapat diakses
melalui navbar UBE Kanban (ditunjuk
oleh panah jingga di gambar sebelah
kiri).

E UBE Kanban Dashboard Buat Project Lihat Report Reset Password UBE Warehouse Logout

Buat Project

Nama Project:

Lokasi:

Untuk membuat project, advisor harus
mengisi form pembuatan project.

Akses Menu . n
Buat Project

Flow:
normal_rO1 (26 Hari)
PIC:

Pastikan durasi mulai dan berakhirnya
suatu project tidak kurang dari
minimum durasi flow yang dipilih. Jika
kurang, sistem akan menolak input
project dan akan memberikan
warning.

test_pic

Vendor Suggest: --

Tombol “+” berfungsi
untuk menambahkan
vendor, sementara
tombol “§” untuk
mengurangi vendor

bpp

Nama User:

UBE Kanban Version 1.0. Copyright 2020 - PED - Utility & Building Engineering.
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Buat Project (2)

A\ Durasi Project Terlalu Singkat

Durasi project terlalu singkat dibandingkan minimum
durasi berdasarkan flow yang dipilih

Minimum Durasi: 30 Hari

Durasi
+ 01-09-2020 s/d 15-09-2020 (14 Hari)

Saat menginput project, jika durasi
mulai dan akhir project kurang dari
minimum durasi flow, sistem akan
memberikan warning dan input
project tidak diproses.

Sebagai solusinya, durasi project harus

disesuaikan dengan minimum durasi
flow.

31



Kelola Project

B UBE Kanban Dashboard Buat Project Lihat Report Reset Password

v [J Daily Login Counter

Tanggal: 01/09/2020 Bl Cari

Tanggal Akun Banyaknya

Total, sudah ada 0 login terjadi.

v [J Project List
Cari:

Berdasarkan:

Project

No Project User PIC Vendor Flow Location Mulai  Berakhir Progress Status

1  TestProjectUBE " gar Contoh  Vendorl Vendor2 normal strl 01-09- 22-10- Request (BPRF) In
project_rO 2020 2020 Progress

Setelah Menginput Project, advisor
bisa mengedit project dengan
mengeklik tombol Kelola yang ada di
samping nama project

32



Kelola Project (2)

B UBE Kanban Dashboard Buat Project Lihat Report Reset Password Logout

Project TestProjectUBE

Edit Project

Nama Project:
TestProjectUBE
PIC:
Contoh
User:
tegar
Nama User:

Test User

Background:
TestProjectUBE

Ubah Data Hapus Project

[} Form lIssue

Foto:
No file chosen
Category:
S
Rank
A
Type
A

Issue:

Countermeasure:

Simpan Issue

Form Upload Foto

Foto:

Choose File |No file chosen
Simpan Foto

Di halaman Kelola project,
tersedia tiga menu untuk
Advisor

1. Edit Project, untuk
mengubah detil project,
seperti contohnya
mengubah PIC, user,
background. Selama project
masih berjalan (belum
selesai), advisor dapat
menghapus project.

2. Form Input Issue
3. Form Upload Foto

33



Reset Password

B UBE Kanban Dashboard Lihat Report Reset Password Logout Menu Reset Password
dapat diakses dari
navigation bar dengan

Reset Password

Password:

mengeklik menu Reset
AkSGS Confirm Password: Pa SSWO rd
——= Menu Reset
Password [JShow Password
Reset Password

Untuk mereset
password, cukup ketikan
password baru di form
reset password.

Pastikan input password
dan confirm password
sudah terisi. Kemudian
klik Reset Password



Role Admin



Dashboard

Halaman Dashboard untuk
Role Admin berisi informasi

Selamat datang, Hari ini m e nge N a |

Administrator ]Ora,ng h

Role : Admin . .
Telah login . Banyaknya Login

Flow

B UBE Kanban Dashboard Buat Akun BuatFlow Lihat Report Reset Password

» [T Project Flow Process

v [T Daily Login Counter

Tanggal: 28/08/2020 [}

Tanggal Akun Banyaknya
28-08-2020 admin 1

1
2
3. Login Counter
4

Project List

Total, sudah ada 1 login terjadi.

Cari:

UBE Kanban Version 1.0. Copyright 2020 - PED - Utility & Building Engineering.
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Dashboard (Flow)

E UBE Kanban

¥ [7 Project Flow Process

urgent_01 (12 Days) Q=elifll ( published )

Dashboard Buat Akun Buat Flow Lihat Report Reset Password

Reguest l Design \ Bidding I‘) Admin { Construction l Hand Over
0 [ 1day ‘/ 3 days ( 2 days [ tentative [-"' 5 days
normal_r01 (26 Days) fi=elifl ( published )
Request l Design ‘\_ Bidding ( Admin { Construction l Hand Over
0 [ 5days ‘/ 10 days ( 6 days [ tentative [ 5 days
Normal (20 Days) l=s[i#l ( hidden )
Request l Design & Estimate l Bidding I Admin l\\__ Construction l‘> Hand Over
0 [ 6 days ( 8 days l 6 days |/ tentative ( 0
Urgent (20 Days) @=s[illl ( hidden )
Request l Design & Estimate l Bidding I Memo PED-CAD SPK I‘> Construction ‘\_ Hand Over
o / 6 days ~ 8days [/ 6 days tentative  / 0

UBE Kanban Version 1.0. Copyright 2020 - PED - Utility & Building Engineering.

Menu Project Flow Process berisi daftar flow yang
dapat digunakan dan sudah diinput di sistem UBE
Kanban

Ada dua status yang tersedia untuk flow

1. Published (ditampilkan dan dapat dipilih)
2. Hidden (Disembunyikan dan tidak dapat dipilih)

37



Dashboard (Daily Login Counter)

v [ Daily Login Counter Daily Login Counter Berisi Informasi username
N v " pengguna dan banyaknya login yang terjadi pada
hari ini/ hari yang dipilih

Tanggal Akun Banyaknya
14-08-2020 huda 9
14-08-2020 Zamani 9
14-08-2020 test_advisor 5
14-08-2020 Arief_pengawas 4
14-08-2020 david 3
14-08-2020 Loves_pengawas 3
14-08-2020 admin 2
14-08-2020 pengawas 1
14-08-2020 yosia 1
14-08-2020 test_pic 1
14-08-2020 rustika 1

Total, sudah ada 39 login terjadi.

38



Menu Buat Akun

B UBE Kanban Dashboard Buat Akun BuatFlow Lihat Report Reset Password |Logout Menu buat akun dapat

I- — T T & . & & & 0 diakses melalui navigation
Buat Akun bar (daftar menu berwarna

O Username: hijau di atas)

£ Name:
Isi Form yang tersedia,
8 Role: kemudian klik tombol
advisor “Buat Akun” untuk
& Password: membuat akun baru

<
L----

39



Menu Buat Flow

B UBE Kanban Dashboard Buat Akun BuatFlow Lihat Report Reset Password Logout

Menu buat flow dapat
Buat Flow diakses melalui navigation
e e bar (daftar menu berwarna

hijau di atas)
Process.

Klik Buat Flow untuk

membuat flow, nantinya
akan diarahkan ke menu
edit flow

UBE Kanban Version 1.0. Copyright 2020 - PED - Utility & Building Engineering.
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Fitur Edit Flow

B UBE Kanban Dashboard BuatAkun BuatFlow Lihat Report Reset Password logout

Secara default, flow yang

« Flow Test berhasil dibuat! baru dibuat akan bersifat
not published (tidak dapat
Flow Test ( not published ) dilihat oleh pengguna lain)
1NO Z::e]SS ::t:C~k(IJiS(:theck|ist(s) Tombol Delete di . Selama hidden’ admin
7 | masing-masing baris — dapat membuat checklist
process dapat Dengan mengeklik tombol
: - o | J18UNakaN untuk add di samping nama
Untuk mengh.a|.oys process process yang ada
memublikasikan yang dipilih
Tindakan flow, klik tombol
~ publish

Hapus Flow

Tombol hapus flow dapat digunakan untuk
menghapus flow yang dibuat (selama
statusnya not published)

41



Kelola Project

B UBE Kanban Dashboard Buat Project Lihat Report Reset Password

v [J Daily Login Counter

Tanggal: 01/09/2020 Bl Cari

Tanggal Akun Banyaknya

Total, sudah ada 0 login terjadi.

v [J Project List
Cari:

Berdasarkan:

Project

No Project User PIC Vendor Flow Location Mulai  Berakhir Progress Status

1  TestProjectUBE " gar Contoh  Vendorl Vendor2 normal strl 01-09- 22-10- Request (BPRF) In
project_rO 2020 2020 Progress

Setelah Menginput Project, advisor
bisa mengedit project dengan
mengeklik tombol Kelola yang ada di
samping nama project

42



Fitur Reset Password

E UBE Kanban Dashboard BuatAkun Buat Flow Lihat Report Reset Password Logout Tersedia dua OpSi reset
password

¢ I EE N EE NN NN EEEEENEEEEEEEN),

1 : Reset Password ‘-
B Username:
o . 1. Reset Password untuk
\yb/ : Password: : User |ain
v
Y g Confirm Password u 2. Reset password untuk
4 | . .
X N o akun saat ini (akun
] B (Show Password m .
B Rect Password 9 admln)
IIIEIIIIIIIIIIIIIIIIIII -
2 & Hapus Akun
B Usemame . Untuk mereset password
n - akun lain, admin dapat
| . .
N apus Alun o mengetikan username di

\ 4

kolom input username,
disertai dengan password
baru.

43



UBE Warehouse



Authorization (UBE Warehouse)

Ada 5 role akun di UBE
Warehouse, yang meliputi

Input Material Maint m Close Order
(foto

Who
(Siapa)

O O

| reg | Apv | upcate) | Rog | Apv | send | Rov | Reg | Ap 1. Admin
. 2. Advisor
Admin - - - - - - - - 3 PIC
4. Vendor
Advisor - o = @ = = @ = = = @ 5 User
PIC - O ® - - @ B - Setiap role memiliki hak
akses terhadap fitur-fitur
_ _ _ _ _ _ _ _ _ tertentu seperti tertera di
o O @ tabel role & authorization
Vendor - O - @ @ - @ - @ -

45



Fitur Umum

(Tersedia bagi semua role)



Halaman Utama

B UBE Warehouse Dashboard Tambah Kategori List Barang Order List UBE Kanban L

Selamat datang,
Administrator

Role : Admin

» [T Flow Process UBE Warehouse

Cari Barang Nama Material ~  Semua Kategori

®
*s

e

TestBarang

vendor test test_vendor bpp bpp
16 Unit 10 Unit 8 Unit 10 Unit 10 Unit
Rp400.000 ) Rp10.000.000 Rp8.000.000 Rp3.000.000 ) Rp3.000.000 )
T O (E s N N

'

UBE Kanban Version 1.0. Copyright 2020 - PED - Utility & Building Engineering.

‘ _ Search Engine

ltem yang tersedia di
UBE Warehouse
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Detail ltem

B UBE Warehouse Dashboard Tambah Kategori List Barang Order List UBE Kanban L

Test Exhaust IV

Tanggal 25-09-2020
Vendor bpp
| . o
Nama (Attach S3) Test Exhaust 3] Detail Item dapat dilihat
X 34124312 H H
i 1 dengan mengeklik item
si str
Kondisi Good yang ada di Halaman
Action Recond, Cleaning, Package .
< Utama atau List Barang
ock Awal 10
Stock Saat Ini 10
Nilai Baru ' Rp10.000.000
Nilai 2nd Rp3.000.000
Nilai W.V. Rp500.000
Nilai 2nd VS W.V. (< 40%) 16.67%
Lokasi strl
Advisor test_advisor
Project (Delay admin) Renovation Stationary WH Step 2

Record Order

Tanggal Input Requester Lokasi Jumlah Receive Status ReCO rd O rd er Ba ra ng

UBE Kanban Version 1.0. Copyright 2020 - PED - Utility & Building Engineering.
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Progress ltem

Foto Progress Item Dapat dilihat di

Tanggal | H Progress [ menu Progress (seperti yang ada di
Vendor [ Download

Nama (Attacn s : Akses Menu Progress ltem gambar).

No. Asset 3

Lokasi s

s ) Di halaman ini, pengguna dapat

melihat update foto item yang

diunggah oleh Vendor setiap
Tampilan Foto Progress Item bulannya (tanggal 1-7)

E UBE Warehouse Dashboard List Barang Order List Logout

Foto Progress Item Pintu |

1-7 July 2020 | 1-7 August 2020 |1-7 September 2020 | 1-7 October 2020 |1-7 November 2020 |1-7 December 2020
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List Barang

E UBE Warehouse Dashboard Tambah Kategori q_ist Baranggg Order List UBE Kanban
]

List Barang

Menu List Barang dapat

Nama Nomor Maintenance Approved by Approvea 1 1
No Material Asset Lokasi Stock Nilai Baru Kondisi Garansi Action Vendor Cost/year VS PIC Advisor by Vendor dlakses mEIaIUI naVbar
1 Pintu 123456 strl 16 Rp8.000.000 Good Rp5.600.000 Recond, Cleaning, vendor Rp50.000 1 test_pic test_advisor [ wvendor
Package % 2020-09-25) (2020-11-02
) .. . .
2 Exhaust 34124312 strl 10 Rp100.000.000 Cood Rp70.000.000 Recond, Cleaning, test Rpl.000.000 1 test_pic test_advisor( - Halaman Nl berISIkan
= = — informasi mengenai
3  TestBarang 34124312 strl 8 Rpl0.000.000 GCood Rp7.000.000 Recond, Cleaning, test_vendor Rp700.000 7 test_pic test_advisor ( test_vendor g
Package % 2020-11-02) (2020-09- . .
18) barang yang tersedia di
4 Exhaust Fan 34124312  strl 10 Rpl10.000.000 Good Rp7.000.000 Recond, Cleaning, bpp Rp500.000 5 test_pic test_advisor ( bpp
Package % 2020-09-25)  [2020-09- UBE Warehouse
25)
5 Test 34124312 strl 10 Rpl10.000.000 Cood Rp7.000.000 Recond, Cleaning, bpp Rp500.000 5 test_pic test_advisor ( bpp
Exhaust Package % 2020-09-25) (2020-09-
25)
6 ACBaru 34124312 strl 10 Rpl0.000.000 Good Rp7.000.000 Recond, Cleaning, bpp Rp500.000 5 test_pic test_advisor ( bpp
Package % 2020-10-02) (2020-10-
02)
7 Kursi 34124312 strl 10 Rpl10.000.000 Good Rp7.000.000 Recond, Cleaning, bpp Rp500.000 5 test_pic test_advisor ( bpp
Kuning Package % 2020-10-02) (2020-10-
02)
8 acS5PK 123456 krwl 10 Rpl0.000.000 Medium Rp7.000.000 Packaging - Warehousing bpp Rp500.000 5 huda test_advisor (| bpp
% 2020-10-15) (2020-10-15

UBE Kanban Version 1.0. Copyright 2020 - PED - Utility & Building Engineering.
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List Barang

E UBE Warehouse Dashboard Tambah Kategori q_ist Baranggg Order List UBE Kanban
]

List Barang

Menu List Barang dapat

Nama Nomor Maintenance Approved by Approvea 1 1
No Material Asset Lokasi Stock Nilai Baru Kondisi Garansi Action Vendor Cost/year VS PIC Advisor by Vendor d|akse5 me|a|U| naVbar
1 Pintu 123456 strl 16 Rp8.000.000 Good Rp5.600.000 Recond, Cleaning, vendor Rp50.000 1 test_pic test_advisor [ wvendor
Package % 2020-09-25) (2020-11-02
) .. . .
2 Exhaust 34124312 strl 10 Rp100.000.000 Cood Rp70.000.000 Recond, Cleaning, test Rpl.000.000 1 test_pic test_advisor( - Halaman Nl berISIkan
= = — informasi mengenai
3  TestBarang 34124312 strl 8 Rpl0.000.000 GCood Rp7.000.000 Recond, Cleaning, test_vendor Rp700.000 7 test_pic test_advisor ( test_vendor g
Package % 2020-11-02) (2020-09- . .
18) barang yang tersedia di
4 Exhaust Fan 34124312  strl 10 Rpl10.000.000 Good Rp7.000.000 Recond, Cleaning, bpp Rp500.000 5 test_pic test_advisor ( bpp
Package % 2020-09-25)  [2020-09- UBE Warehouse
25)
5 Test 34124312 strl 10 Rpl10.000.000 Cood Rp7.000.000 Recond, Cleaning, bpp Rp500.000 5 test_pic test_advisor ( bpp
Exhaust Package % 2020-09-25) (2020-09-
25)
6 ACBaru 34124312 strl 10 Rpl0.000.000 Good Rp7.000.000 Recond, Cleaning, bpp Rp500.000 5 test_pic test_advisor ( bpp
Package % 2020-10-02) (2020-10-
02)
7 Kursi 34124312 strl 10 Rpl10.000.000 Good Rp7.000.000 Recond, Cleaning, bpp Rp500.000 5 test_pic test_advisor ( bpp
Kuning Package % 2020-10-02) (2020-10-
02)
8 acS5PK 123456 krwl 10 Rpl0.000.000 Medium Rp7.000.000 Packaging - Warehousing bpp Rp500.000 5 huda test_advisor (| bpp
% 2020-10-15) (2020-10-15

UBE Kanban Version 1.0. Copyright 2020 - PED - Utility & Building Engineering.
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Role Admin



Tambah Kategori

E’ UBE Warehouse Dashboard Tambah Kategori List Barang Order List UBE Kanban lLogout Menu Tambah Kategori

List Kategori dapat d|aI.<ses m-eIaIU|
CENC N "avbar (ditandai merah

B pada gambar)
p e - &
® 2 |Fumiture 7 B Untuk menambahkan
° S R A - | kategori, dapat dilakukan
. erkakas 1
@ ° 4 Perkak 7 B dengan.mengetlkan ngma
e kategori dan mengeklik
tombol +.

Tombol bergambar pensil
berfungsi untuk edit
kategori, sementara
tombol bergambar
keranjang sampah untuk
menghapus kategori.
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Delete |tem

B UBE Warehouse Dashboard Tambah Kategori List Barang Order List UBE Kanban Logout

Pintu ~
. Tanggal  / Edit Gambar | 18-12-2020
’ Vendor Progress | bpp

Nama (Att: | Pintu
' e e
® No.Asset § % Delete I 34124312

Lokasi I

Kondisi

Action Recondition - Pac
Stock Awal 10

Stock Saat Ini 0

Nilai Baru Rp10.000.000
Nilai 2nd Rp3.000.000

Nilai W.V. Rp500.000

Nilai 2nd VS W.V. (< 40%) 16.67%

Lokasi strl

Advisor test_advisor
Project (Delay admin) Renovation Stationary WH Step 2

Record Order

Tanggal Input Reguester Lokasi
UBE Kanban Version 1.0. Copyright 2020 - PED - Utility & Building Engineering.

PIC dan admin dapat
menghapus item dari
system UBE
Warehouse Ketika
stock O dan tidak ada
order yang masih
open (belum close).

Menu delete dapat
diakses dengan
mengeklik tombol
kuning dengan icon

ya
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Edit Gambar ltem

B UBE Warehouse Dashboard Tambah Kategori List Barang Order List

Pintu ~
. Tanggal M # Edit Gambarll
Vendor DMS_
h Nama (Attil [] Download ‘
® No. Asset | ¥ Delete ‘

Lokasi
Kondisi

Edit Gambar

Choose File |No file chosen

Edit Gambar

Choose File |5bb70f95¢75b2.jpg

Admin dapat
mengedit gambar
item dengan
mengunakan menu
“Edit Gambar”.

Tersedia slider untuk
menentukan ukuran
gambar yang akan di
crop. Posisi crop
dapat dipindah
dengan cara
mengeklik dan drag
gambar sesuai dengan
posisi yang hendak
dicrop.
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Role PIC



Tambah Barang

i Tambah Baran¢ List Barang Order List UBE Kanban Logout PlC dapat menambahkan barang
melalui menu Tambah Barang.
Tambah Barang

Vendor
bpp ¥

Nama Barang

Untuk Surat Jalan dan PO, format
file yang diperbolehkan untuk di

surat Jalan upload adalah PDF.
__Choose File | No file chosen

Type

Furniture ~

o

Nomor Asset

Kaondisi
Action
Recondition - Packaging — Warehousing v

Stock Awal

Nilai Baru

Nilaj 2hd

UBE Kanban Version 1.0. Copyright 2020 - PED - Utility & Building Engineering.
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Order Item

1) Klik Tombol Order

. Tancg
Venc
’ Narr
o -
Loka
Konc

o

2) Isi Form Order & Klik Simpan

& Order Item
Jumlah (Max 10 unit)
Lokasi

strl

User
PPMD

PDF Transfer Data *

Keterangan

Choose File | No file chosen

PIC dapat melakukan Order Item
dalam sistem UBE Warehouse.

ltem yang dapat disorder adalah item
yang sudah di approve oleh Advsior
dan Vendor.

PDF Transfer Data yang diunggah
berformat PDF.
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Download PDF Transfer Barang

PDF Transfer barang dapat diakses pada menu “Order List”.

Pada item yang sudah diupload PDF Transfer barangnya oleh vendor, tersedia tombol download untuk mengunduh PDF.

B UBE Warehouse Dashboard List Barang Order List | >gout

& Order List
Input Record Order Record
PDF Approved Approved
Transfer Nomor Approved by Approved by /
No Nama Material Barang Asset Kategori Lokasi User Stock PIC by Advisor Vendor  Requester by Advisor Vendor  Delivery k
1 Pintu ﬂ 34124312 24 strl PPMD 10 test_pic test_advisor bpp test_pic  test_advisor
- (18-12-2020  (18-12- (28-12- (28-12-2020
) 2020) 2020) )
2 Kursi Kuning 34124312 24 strl PPMD 10 test_pic test_advisor bpp test_pic test_advisor 2020-12-
ﬂ (2812-2020 (28-12-  (2812- (28122020 28 = == - -

) 2020) 2020) ) (28-12- - I
2020) I Download

h---
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Download PDF Transfer Barang (2)

PDF Transfer barang juga dapat diakses pada halaman item yang bersangkutan.

Pada item yang sudah diupload PDF Transfer barangnya oleh vendor, tersedia tombol download untuk mengunduh PDF.

B UBE Warehouse Dashboard List Barang OrderList Logout

anggal
Vendor b
A Nama (Attach S3J) \ pi
No. Asset 3
Lokasi st
Kondisi G
Action R
Stock Awal c
Stock Saat Ini
Nilai Baru
Nilai 2"
Nilai W.V.
Nilai 2nd VS W.V. (< 40%) €
Lokasi st
Advisor te
Project (C

Record Order

Tanggal Input Requester Lokasi Jumlah Receive Status
28-12-2020 test_pic strl 10 Download Approved
(=S |

UBE Kanban Version 1.0. Copyright 2020 - PED - Utility & Building Engineering.
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Approve & Reject Close Order

1) Klik Menu Notifikasi 2) Klik “Lihat” pada menu “close order belum di

3) Pada kolom Close Order, Klik Tindakan
approve”

pada item yang akan diapprove
Selamat datang,

Nama PIC Q Notifikasi X

Close Order
Role : Pic Approved

1 Close Order belum di A rove Iﬁ%)roved Y % i
A 1 Notifikasi Belum Dibaca P et
4) Pilih Approve / Reject N -

« Approve
¥ Reject
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Delete |tem

1) Pada halaman item. Klik Tombol
bergambar ”ﬁ” dan Klik Delete

2) Pilih Hapus untuk menghapus Item

. Tanggal . Progress &
’ RElCEs - Doownload | Apakah anda yakin untuk menghapus barang ini?
Nama (Attach S3J) K Delete ‘ 4
® No. Asset 3
s :
Kondisi C
Action R
Stock Awal 1C
Stock Saat Ini
Nilai Baru
Catatan:

* Item hanya dapat dihapus jika stock saat ini 0 dan
tidak ada open order.
» Jika item dihapus, maka semua Riwayat order item

juga akan terhapus 62



Role Advisor



Approve New ltem

1) Klik Menu Notifikasi 2) Klik “Lihat” pada menu “input belum di approve” 3) Klik Approve pada item yang akan diapprove
B UBE Warehouse Dashboard o ) -
e | & notifikes @ List Barang
Selamat datang, Nama Nomor
No Material Asset Lokasi Stock M

Role : Vendor 1 Kursi 34124312 strl 10 R
S : 2 Open Order belum di Approve [ sEL Kuning

4) Item berhasil di approve. Tersedia tombol “Undo”
untuk membatalkan

List Barang

Nama Nomor
No Material Asset Lo
1 Pintu 34124312 str
2 EurS_i 34124312 str Catatan: Undo hanya dapat dilakukan jika item
uning .
- belum di approve oleh vendor

64



Approve & Reject Open Order

1) Klik Menu Notifikasi 2) Klik “Lihat” pada menu “open order belum di 3) Klik Tindakan pada item yang akan diapprove
approve”

B UBE Warehouse Dashboard A Notfikas ) & Order List

Selamat datang, PDF
2 Open Order belum di A rove
Steve P PP Transfer 1

No Nama Material Barang /

Role : Advisor

1 Pintu ﬂ
A 2 Notifikasi Belum Dibaca -

2 Kursi Kuning ﬂ

4) Pilih Approve / Reject

1  Pintu ﬂ

- & Approve l

*K Reject

« I &




Download PDF Transfer Barang

PDF Transfer barang dapat diakses pada menu “Order List”.

Pada item yang sudah diupload PDF Transfer barangnya oleh vendor, tersedia tombol download untuk mengunduh PDF.

B UBE Warehouse Dashboard List Barar | OrderList Lo out

& Order List
Input Record Order Record
PDF Approved Approved
Transfer Nomor Approved by Approved by y:
No Nama Material Barang Asset Kategori Lokasi User Stock PIC by Advisor Vendor  Reqguester by Advisor Vendor  Delivery k
1 Pintu ﬂ 34124312 24 strl PPMD 10 test_pic test_advisor bpp test_pic  test_advisor
- (18-12-2020 (18-12- (28-12- (28-12-2020
) 2020) 2020) )
2 Kursi Kuning 34124312 24 strl PPMD 10 test_pic test_advisor bpp test_pic test_advisor 2020-12-
(2812-2020 (2812 (2872~ (28122020 28 I .
) 2020) 2020) ) (2812- I
2020) Download
— |
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Download PDF Transfer Barang (2)

PDF Transfer barang juga dapat diakses pada halaman item yang bersangkutan.

Pada item yang sudah diupload PDF Transfer barangnya oleh vendor, tersedia tombol download untuk mengunduh PDF.

B UBE Warehouse Dashboard List Barang OrderList Logout

anggal
Vendor b
A Nama (Attach S3J) \ pi
No. Asset 3
Lokasi st
Kondisi G
Action R
Stock Awal c
Stock Saat Ini
Nilai Baru
Nilai 2"
Nilai W.V.
Nilai 2nd VS W.V. (< 40%) €
Lokasi st
Advisor te
Project (C

Record Order

Tanggal Input Requester Lokasi Jumlah Receive Status
28-12-2020 test_pic strl 10 Download Approved
(=S |

UBE Kanban Version 1.0. Copyright 2020 - PED - Utility & Building Engineering.
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Approve & Reject Close Order

1) Klik Menu Notifikasi 2) Klik “Lihat” pada menu “close order belum di 3) Pada kolom Close Order, Klik Tindakan
approve” pada item yang akan diapprove
Selamat datang, Close Order
Notifikasi X
Steve Q Approved Approved by
Role : Advisor e m——

1 Close Order belum di Approve
A 1 Notifikasi Belum Dibaca

4) Pilih Approve / Reject

Approved

N-

« Approve | .
¥ Reject

. Catatan: PIC dapat close order jika
| - PDF Transfer barang sudah

diunggah oleh vendor
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Evaluasi

1) Pada halaman “Order List”. Klik Tombol  2) Isi Form Evaluasi dan Klik Save 3) Evaluasi tersimpan dan dapat dilihat
Evaluasi pada item yang akan dievaluasi di kolom Evaluasi

Evaluasi

&/ Order List

Input:

Evaluasi
T T T T
PDF Order:
Nama Transfer ﬁ? ﬁﬁﬁﬂ? Vador 5)

« Order:Good (Y% 5)

No Material Barang « Maintenance: OK (Y% 5)

1 Pintu ﬂ Maintenance: / * Delivery:Good (%7 5)
T T T T

Delivery:

Tﬁ?ﬂﬁﬁ?ﬁ‘ﬁ? Catatan:

2  Kursi
Kuning

o
Evaluasi

<

Evaluasi dapat dilakukan jika PIC
dan Advisor sudah close order
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Role Vendor



Approve New ltem

1) Klik Tombol Notifikasi

Q\ Notifikasi

1Input belum di Approve JERETR

2) Klik Lihat pada menu
“Input belum di Approve”

@ List Barang

Nama Nomor
No Material Asset
1 Pintu 341243512
2 Kursi 34124512

Kuning

3) Klik Approve pada item
yang akan diapprove

i
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Update Foto Progress Item

3)

Tanggal Progress

Vendor 0 Dowlead
Nama (Attacn >9)

No. Asset
Lokasi
Kondisi
Action

Akses Menu Progress ltem

Upload Gambar

Choose File | No file chosen

2) Foto Progress Iltem Pintu

4)

1-7 July 2020

1-7 August 2020

1-7 September 2020 |1-7

ober 2020 |1-7 November 2020 | 1-7 December 2020

Akses menu update foto

prog

ress

B UBE Warehouse Dashboard List Barang Order List Logout

& Gambar berhasil di upload!

Foto Progress Item Pintu

1-7 July 2020

1-7 August 2020

1-7 September 2020

1-7 October 2020

1-7 November 2020

1-7 December 2020

Gambar Berhasil Terunggah
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Approve & Reject Open Order

1) Klik Menu Notifikasi 2) Klik “Lihat” pada menu “open order belum di 3) Klik Tindakan pada item yang akan diapprove
approve”

B UBE Warehouse Dashboard A Notfikas ) & Order List

Selamat datang, PDF
2 Open Order belum di A rove
Steve P PP Transfer 1

No Nama Material Barang /

Role : Advisor

1 Pintu ﬂ
A 2 Notifikasi Belum Dibaca -

2 Kursi Kuning ﬂ

4) Pilih Approve / Reject

1  Pintu ﬂ

- & Approve l

*K Reject

« I s




Upload PDF Transfer Barang

1) Klik Menu Notifikasi 2) Klik “Lihat” pada menu “PDF Transfer Barang” 3) Klik Upload PDF pada kolom Delivery item
Q Notifikasi x yang dipilih
1 Open Order belum diApprove i Approved Qypproved Ar

Requester by Advisor Vendor  Delivery by

test_pic test_advisor

Steve i (28-12-  (28-12-2020
1 PDF Transfer Barang belum diupload 2020) )
Role : Advisor

e . . test_pic  test_advisor 2020-12- TJ lond
A 2 Notifikasi Belum Dibaca (2812- (28122020 28 p[p)?a
2020) ) (28-12-

Selamat datang,

4) Klik Choose File, kemudian Catatan: File yang diupload
pilih file dan klik Upload berformat PDF

¥ Upload PDF Catatan: Advisor dapat close order

jika PDF Transfer barang sudah
diunggah oleh vendor

‘ Choose File ‘ No file chosen
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